

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1.sz. módosítása

amely létrejött egyrészről

Gyulasport Nonprofit Kft.

címe: 5700 Gyula, Ajtossy u. 2-10.

képviseli: Kertes István, ügyvezető

adószáma: 20593276-2-04

bankszámlaszáma: 11733027-20055480-00000000

(a továbbiakban "Megrendelő"),

másrészről

FUTIZO Korlátolt Felelősségű Társaság

címe: 5700 Gyula, Siórét 40/C.

képviseli: Piskolty Tibor

bankszámlaszáma: 11998707-06510332-10000001

cégjegyzékszám: 04-09-010145

adószám: 22921158-2-04

(a továbbiakban "Vállalkozó") között.

Felek 2018. május 23.-án szerződést kötöttek a „Prohászka Zsolt Városi Tornacsarnok belső felújítás és elektromos rendszerének korszerűsítése” építési beruházás kivitelezésére, melyre hivatkozva kerül sor jelen szerződés módosításra.

MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT PONTOK, RENDELKEZÉSEK

4 pont: Teljesítési határidő:

- a) A teljesítés határideje 2018. június 15. – módosítás: A teljesítés határideje 2018. augusztus 31.

9. pont: A teljesítés módja:

- a) Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott feladatait a szerződés hatálybalépését követően 2018. június 15. napjáig köteles teljesíteni. A szerződés hatályba lépését követő 5 napon belül Megrendelő Vállalkozó részére a munkaterületet átadja. – módosítás: A munkaterület átadásának napja 2018. június 1. napja, a befejezés határideje 2018. augusztus 31. napja.

A teljesítési határidő növekedésének indoklása:

Vállalkozó a szerződésben meghatározott feladatokat a rövid határidőre tekintettel csak nagy létszámmal tudta volna megvalósítani. Azonban Megrendelőként nem tudtuk biztosítani egyszerre a teljes munkaterületet, mivel Megrendelő feladatai közé tartozik két általános iskola testnevelés óráihoz a létesítmény biztosítása. A testnevelés órák a tanév végéig tartanak és addig biztosítanunk kellett a tornacsarnokunkat. Továbbá a tulajdonos Önkormányzat részéről felmerült igény volt 2 nagy rendezvény

lebonyolítása, amely a beruházás kivitelezésének időszakára esett. Ezért Vállalkozó - a Megrendelői érdekek teljes figyelembevételével - részleges munkaterületeken dolgozik, kevesebb létszámmal. Fentiek alapján Megrendelő és Vállalkozó közös megegyezéssel módosítja a határidőt.

Az alapszerződés további pontjai változatlanok maradnak.

A vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása mindkét fél cégszerű aláírásával jön létre és az aláírás napjától érvényes.

Felek a szerződést a Kbt. 141. § szerinti feltételek figyelembe vételével módosították.

Kelt: Gyula, 2018. június 15.

GYULASPORT NONPROFIT KFT.

5700 Gyula, Ajtóssy u. 2-10.

Tel./Fax: 66/463-870

Számlaszám:

OTP Gyula: 11/33027-20044129

Adószám: 20593276-2-04

Gyulasport Nonprofit Kft.

Megrendelő képviselőként

Kertes István

ügyvezető

FUTIZO KFT
5700 Gyula, Sigrét 40/C
Adószám: 22221158-2-04
Egyes: 11998707-06810332-10000001

Futizo Kft

Vállalkozó képviselőként

Piskolty Tibor

ügyvezető